


1 かんしょ新系統品質評価試験の流れ

<平成29年度品質評価>

- 29年 3月上旬 種いも伏せ込み(評価試験用、予備試験用)
- 3月上～6月下旬 挿苗
- 10月上旬～10月下旬 平成27年産評価用いも収穫
(次年度評価試験用、予備試験用 種いも保管)
- 11月中旬 評価用いも送付(育種機関 → 実需委員)

実需委員による評価試験の実施

平成30年1月 29年度品質評価研究会開催



注1: 品種登録に際しては、並行して行われる奨励品種決定試験の成績が加味され、登録出願を行うか否かが決定される

注2: 予備試験は地方番号を付ける前の育成中のかんしょを1～2年間に限り評価試験を実施する。

3月 29年度試験結果報告書作成